
Програма підготовки магістрів у галузі знань 12 - «Інформаційні 

технології» зі спеціальності 122 - «Комп’ютерні науки»  

із спеціалізації (освітньої програми) - «Інформаційні управляючі системи 

та технології»  

 

 

«Управління проектами» 

 

60 год. / 2 кредити ЕКТС 

(15 год. лекцій, 15 год. практичних занять) 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Самостійна робота з курсу «Управління проектами» включає такі 

форми: 

– опрацювання лекційного матеріалу; 

– підготовка до практичних занять; 

– самостійна робота з літературою та джерелами для опрацювання 

актуальних питань курсу.  
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Формування ідеї проекту. Аналіз вигод і витрат, які зумовлені  

реалізацією проекту 
2 

2 
Обґрунтування цілей підприємства. Технологія виробництва та 

організація підприємства. Цикл проектування підприємства 
2 

3 
Визначення межі навколишнього середовища. Методи і моделі 

аналізу проектів. Методи порівняння проектів 
2 

4 
Оцінка економічної ефективності технологій. Задача 

порівняння варіантів капітальних вкладень 
2 

5 Економічна ефективність використання «швидких» технологій 2 

6 
Амортизація та її вплив на вибір варіанта технологій. Фактори, 

що стримують процес заміни ОВФ 
2 

7 

Обґрунтування організаційної структури управління проекту. 

Переваги і проблеми обраної структури. Причини виникнення 

проблем організаційної структури управління проектом 

2 

8 
Цілі та завдання проекту. Попередній план реалізації проекту з 

урахуванням потреб в основних видах ресурсів 
2 

9 Розробка проектно-технологічної документації  2 

10 
Параметри календарного графіка проекту. Ресурсні можливості 

реалізації проекту. Фінансові можливості реалізації проекту 
2 

11 
Проект впровадження у виробництво нової продукції. Оцінка 

тривалості робіт 
2 

12 Оцінка фінансової ефективності проекту. Гранична вартість 2 



капіталу проекту 

13 Управлінське рішення як результат процесу управління 2 

14 
Склад та взаємозв’язок процедур прийняття управлінського 

рішення. 
2 

15 Матриця взаємозв’язку системних функцій менеджера проекту 2 

Разом 30 
 


